

**RENCANA UMUM PENGADAAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA PAKET	JENIS BELANJA	VOLUME	PAGU (RP)	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN		PELAKSANAAN	
						PEMILIHAN PENYEDIA AWAL	AKHIR	PEKERJAAN AWAL	AKHIR
PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI									
1	Langganan Jasa Internet Gedung DPR RI	Barang	300 mbps	2,820,750,000	E-Katalog	18-12-15	04-01-16	01-01-16	31-12-16
2	Langganan Jasa Internet Setjen DPR RI	Barang	300 mbps	2,820,750,000	E-Katalog	18-12-15	04-01-16	01-01-16	31-12-16
3	Langganan Jasa Internet Griya Sabha Kopo	Barang	50 mbps	534,600,000	E-Katalog	18-12-15	04-01-16	01-01-16	31-12-16
4	Pengadaan Helpdesk Infrastruktur Jaringan	Barang	1 pkt	600,000,000	lelang Sederhana	15-12-15	15-02-16	02-02-16	31-12-16
5	Pengadaan Subscription Firewall	Modal	1 pkt	311,454,000	lelang Sederhana	19-09-16	10-10-16	01-11-16	30-11-16
PEMBERITAAN PARLEMEN									
1	Penerbitan Majalah Parlemen	Barang	150,000 Eks	4,950,000,000	lelang Umum	01-10-15	31-01-16	01-01-16	31-12-16
2	Penerbitan Buletin Parlemen	Barang	600,000 Eks	5,280,000,000	lelang Umum	01-10-15	31-01-16	01-01-16	31-12-16
3	Distribusi dan Praposting Majalah dan Buletin Parlemen ke Dalam dan Luar Negeri	Barang	426,000 Titik	10,969,200,000	lelang Umum	01-10-15	31-01-16	01-01-16	31-12-16
PENGLOLAAN BARANG MILIK NEGARA									
1	Pengadaan dan pemasangan LED Display dan Videotron gedung DPR RI	Modal	1 keg	4,300,000,000	lelang Sederhana	02-05-16	25-05-16	30-05-16	27-08-16
2	Penggantian Kabel Feeder dari Pascad ke gedung Nusantara III berikut instalasinya	Modal	1 keg	3,266,942,000	lelang Sederhana	09-05-16	31-05-16	03-06-16	02-07-16
3	Penggantian modul PABX dan telepon digital gedung DPR RI	Modal	1 keg	757,077,000	Penunjukan Langsung	01-03-16	24-03-16	28-03-16	26-05-16
4	Pengantian ACB gedung DPR RI	Modal	1 keg	955,000,000	lelang Sederhana	04-04-16	27-04-16	02-05-16	30-06-16
5	Rehabilitasi Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran Gedung Nusantara III dan Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI	Modal	1 keg	2,820,525,000	lelang Sederhana	11-04-16	04-05-16	09-05-16	06-08-16
6	Kontrak Service Private Automatic Branch Exchange (PABX) di Gedung DPR RI	Barang	1 Thn	871,200,000	Penunjukan Langsung	01-12-15	29-12-15	04-01-16	31-12-16
7	Kontrak Service Conference System (Delegate) di Gedung DPR RI	Barang	1 Thn	895,400,000	Penunjukan Langsung	01-12-15	29-12-15	04-01-16	31-12-16
8	Pemeliharaan dan Perawatan Lift dan Escalator Mitsubishi Ged. Nusantara dan Nusantara III DPR RI	Barang	1 Thn	790,130,000	Penunjukan Langsung	01-12-15	29-12-15	04-01-16	31-12-16
9	Pemeliharaan dan Perawatan Lift dan Escalator OTIS Gedung Nusantara I, Nusantara II Paripurna dan Gedung Setjen DPR RI	Barang	1 Thn	1,604,900,000	Penunjukan Langsung	01-12-15	29-12-15	04-01-16	31-12-16
10	Pemeliharaan dan perawatan AC Sentral Mc Quay 400 TR di Gedung Mekanik DPR RI	Barang	1 Thn	554,180,000	Penunjukan Langsung	01-12-15	29-12-15	04-01-16	31-12-16
11	Pemeliharaan dan perawatan AC Sentral Trane Gd.Nusantara I dan Nusantara II Paripurna DPR RI	Barang	1 Thn	1,210,000,000	Penunjukan Langsung	01-12-15	29-12-15	04-01-16	31-12-16
12	Pengadaan Kelengkapan Sarana Ruang Makan RJA Kalibata DPR RI	Modal	1 pkt	9,471,669,000	lelang Umum	01-02-16	02-03-16	03-03-16	03-08-16
13	Pengadaan Kelengkapan Sarana Ruang Makan RJA Uluwatu DPR RI	Modal	1 pkt	900,331,000	lelang Umum	01-02-16	02-03-16	03-03-16	03-08-16
14	Pengadaan Kelengkapan Sarana Ruang Kerja RJA Kalibata DPR RI	Modal	1 pkt	7,192,940,000	lelang Umum	01-02-16	02-03-16	01-02-16	03-08-16

NO	NAMA PAKET	JENIS BELANJA	VOLUME	PAGU (RP)	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN	
						AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
15	Pengadaan Kelengkapan Sarana Ruang Kerja RJA Ulujiari DPR RI	Modal	1 pkt	755,060,000	Lelang Umum	01-02-16	02-03-16	01-02-16	03-08-16
16	Pengadaan Kelengkapan Sarana Ruang Keluarga RJA Kalibata DPR RI	Modal	1 pkt	11,862,740,000	Lelang Umum	01-02-16	02-03-16	01-02-16	03-08-16
17	Pengadaan Kelengkapan Sarana Ruang Keluarga RJA Ulujiari DPR RI	Modal	1 pkt	1,245,260,000	Lelang Umum	01-02-16	02-03-16	01-02-16	03-08-16
18	Pengadaan Kelengkapan Sarana Ruang Tamu RJA Kalibata DPR RI	Modal	1 pkt	4,405,540,000	Lelang Umum	01-02-16	02-03-16	01-02-16	03-08-16
19	Pengadaan Kelengkapan Sarana Ruang Tamu RJA Ulujiari DPR RI	Modal	1 pkt	462,460,000	Lelang Umum	01-02-16	02-03-16	01-02-16	03-08-16
20	Pengadaan Kelengkapan Sarana Ruang Tidur Utama dan Ruang Tidur Anak RJA Kalibata DPR RI	Modal	1 pkt	26,392,515,000	Lelang Umum	01-02-16	02-03-16	01-02-16	03-08-16
21	Pengadaan Kelengkapan Sarana Ruang Tidur Utama dan Ruang Tidur Anak RJA Ulujiari DPR RI	Modal	1 pkt	2,770,485,000	Lelang Umum	01-02-16	02-03-16	01-02-16	03-08-16
22	Pengadaan Horizontal Blin RJA Kalibata DPR RI	Modal	1 pkt	2,258,606,000	Lelang Umum	01-02-16	02-03-16	01-02-16	03-05-16
23	RJA Kalibata (kontrak Service)	Modal	1 pkt	1,492,141,000	Lelang Umum	03-01-16	31-01-16	01-02-16	31-12-16
24	RJA Ulujiari (kontrak Service)	Modal	1 pkt	1,500,000,000	Lelang Umum	03-01-16	31-01-16	01-02-16	31-12-16
25	Pekerjaan Pengadaan Genset Wisma DPR RI	Modal	1 pkt	1,500,000,000	Lelang Umum	03-01-16	31-01-16	01-02-16	31-12-16
26	Perbaikan atap ruang sidang Wisma DPR RI	Modal	1 pkt	1,500,000,000	Lelang Umum	03-01-16	31-01-16	01-02-16	31-12-16
27	Jasa Kebersihan Bangunan Non Hunian Kawasan RJA Kalibata	Barang	1 Thn	8,026,265,000	Lelang Umum	03-01-16	31-01-16	01-02-16	31-12-16
28	Jasa Kebersihan, Perawatan, dan Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Kawasan RJA Kalibata	Barang	1 Thn	2,369,583,000	Lelang Umum	03-01-16	31-01-16	01-02-16	31-12-16
29	Jasa Kebersihan, Perawatan, dan Pemeliharaan Kawasan RJA Ulujiari	Barang	1 Thn	955,401,000	Lelang Umum	03-01-16	31-01-16	01-02-16	31-12-16
30	RJA Kalibata (kontrak Service)	Barang	1 Thn	4,200,000,000	Lelang Umum	03-01-16	31-01-16	01-02-16	31-12-16
31	RJA Ulujiari (kontrak Service)	Barang	1 Thn	540,000,000	Lelang Umum	03-01-16	31-01-16	01-02-16	31-12-16
32	RJA Kalibata (kontrak Service Pemeliharaan Sipil)	Barang	1 Thn	6,039,101,000	Lelang Umum	03-01-16	31-01-16	01-02-16	31-12-16
33	RJA Ulujiari (kontrak Service Pemeliharaan Sipil)	Barang	1 Thn	1,935,537,000	Lelang Umum	03-01-16	31-01-16	01-02-16	31-12-16
34	RJA Kalibata (kontrak service pemeliharaan mesin dan kawasan RJA)	Barang	1 Thn	2,544,939,000	Lelang Umum	03-01-16	31-01-16	01-02-16	31-12-16
35	RJA Ulujiari (kontrak service pemeliharaan mesin dan kawasan RJA)	Barang	1 Thn	389,000,000	Lelang Umum	03-01-16	31-01-16	01-02-16	31-12-16
36	RJA Kalibata (Kontrak Service Pemeliharaan CCTV dan PABX)	Barang	1 Thn	1,999,750,000	Lelang Umum	03-01-16	31-01-16	01-02-16	31-12-16
37	RJA Ulujiari (kontrak Service Pemeliharaan CCTV dan PABX)	Barang	1 Thn	461,848,000	Lelang Umum	03-01-16	31-01-16	01-02-16	31-12-16
38	Kontrak Services Tenaga Kerja, Alat Bantu, dan Bahan Pendukung Wisma DPR RI	Barang	1 Thn	3,000,000,000	Lelang Umum	03-01-16	31-01-16	01-02-16	31-12-16
39	Kontrak Services Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Wisma DPR RI	Barang	1 Thn	1,199,301,000	Lelang Umum	03-01-16	31-01-16	01-02-16	31-12-16
40	Pemasangan dan Pengadaan Karpet Ruang Rapat Paripurna Utama Gedung Nusantara	Modal	1 pkt	4,486,215,000	Lelang Umum	01-03-16	01-04-16	01-04-16	01-06-16
41	Pemasangan dan Pengadaan Karpet Ruang Rapat AKD	Modal	1 pkt	3,003,750,000	Lelang Umum	01-03-16	01-04-16	01-04-16	01-06-16

NO	NAMA PAKET	JENIS BELANJA	VOLUME	PAGU (RP)	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN	
						AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
42	Pengadaan/Penggantian Sprinkler Taman	Modal	1 pkt	472,692,000	Lelang Umum	01-03-16	01-04-16	01-04-16	31-05-16
43	Pemeliharaan rusa, perawatan medis rusa dan biaya makan rusa	Barang	1 Thn	599,234,000	Lelang Umum	01-12-15	31-01-16	01-01-16	31-12-16
44	Pengantian Aluminium ceiling panel system lobi gedung Nusantara II	Modal	1 pkt	1,900,000,000	Lelang Umum	01-03-16	01-04-16	01-04-16	30-06-16
45	Pekerjaan injeksi epoxy dan pemasangan hardener parkir basement gedung Nusantara II	Modal	1 pkt	3,000,000,000	Lelang Umum	01-03-16	01-04-16	01-04-16	30-06-16
46	Pemangi atau Pengharum Ruang	Barang	1 pkt	2,625,250,000	Lelang Umum	01-12-15	01-01-16	01-01-16	31-12-16
47	Cleaning Service Zona A	Barang	1 pkt	11,935,987,000	Lelang Umum	01-12-15	01-01-16	01-01-16	31-12-16
48	Cleaning Service Zona B	Barang	1 pkt	10,541,667,000	Lelang Umum	01-12-15	01-01-16	01-01-16	31-12-16
49	Cleaning Service Zona C	Barang	1 pkt	10,541,667,000	Lelang Umum	01-12-15	01-01-16	01-01-16	31-12-16
50	Pemeliharaan halaman gedung kantor DPR RI Zona A	Barang	1 pkt	4,436,667,000	Lelang Umum	01-12-15	01-01-16	01-01-16	31-12-16
51	Pemeliharaan halaman gedung kantor DPR RI Zona B	Barang	1 pkt	4,446,750,000	Lelang Umum	01-12-15	01-01-16	01-01-16	31-12-16
52	Perbaikan plaza Masjid Baiturrahman	Barang	1 pkt	1,000,000,000	Lelang Umum	01-03-16	01-04-16	01-04-16	30-06-16
53	Pelapisan aspal hotmix DPR RI	Barang	12,000 m2	1,200,000,000	Lelang Umum	01-03-16	01-04-16	01-04-16	30-06-16
54	Pembangunan Gedung DPR RI dan Poliklinik (Terintegrasi/Design and Built)	Modal	1 pkt	480,162,750,000	Lelang Umum	2016		2016	
55	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung DPR RI dan Poliklinik	Modal	1 pkt	10,046,400,000	Lelang Umum	2016		2016	
56	Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Alun-Alun Demokrasi	Modal	1 pkt	68,719,650,000	Lelang Umum	2016		2016	
57	Perencanaan Konstruksi Pembangunan Alun-Alun Demokrasi	Modal	1 pkt	9,151,950,000	Seleksi Umum	2016		2016	
58	Manajemen Konstruksi Pembangunan Alun-Alun Demokrasi	Modal	1 pkt	1,748,600,000	Seleksi Umum	2016		2016	
PENGLOLAAN SARANA PRASARANA KANTOR									
1	Pengadaan Ambulance	Modal	1 unit	1,700,000,000	Lelang Sederhana	01-04-16	31-05-16	01-06-16	31-08-16
2	Pengadaan Bus Sedang untuk Operasional Dewan	Modal	3 unit	2,100,000,000	E-Katalog	01-03-16	01-03-16	01-03-16	31-05-16
3	Pengadaan Bus Sedang untuk Operasional Sejen	Modal	2 unit	1,400,000,000	E-Katalog	01-03-16	01-03-16	01-03-16	31-05-16
4	Pengadaan Kendaraan Dinas Eselon II	Modal	5 unit	2,129,500,000	E-Katalog	01-03-16	01-03-16	01-03-16	31-05-16
5	Pengadaan Kendaraan Mobil Derek	Modal	1 unit	961,727,000	E-Katalog	01-03-16	01-03-16	01-03-16	31-05-16
6	Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor	Modal	20 unit	476,000,000	E-Katalog	01-03-16	01-03-16	01-03-16	31-05-16
7	Pembelian Sarana Penunjang Kesehatan	Barang	8 pkt	346,070,000	Pemilihan	01-01-16	30-11-16	01-02-16	30-11-16
8	Pencetakan Kalender DPR RI	Barang	1 pkt	697,500,000	Lelang Sederhana	01-09-16	31-10-16	30-11-16	31-12-16
9	Pencetakan Buku Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang	Barang	1 pkt	1,149,000,000	Lelang Sederhana	01-07-16	31-08-16	01-09-16	31-10-16
10	Pengadaan Jas Lengkap untuk Petugas Protokol Acara Kenegaraan	Barang	1 pkt	750,000,000	Lelang Sederhana	01-05-16	30-06-16	01-06-16	31-07-16

NO	NAMA PAKET	JENIS BELANJA	VOLUME	PAGU (RP)	METODE PENGADAAN	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN	
						AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
11	Pengadaan Seragam Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI	Barang	1 pkt	1,624,860,000	Lelang Sederhana	01-08-16	30-09-16	01-10-16	30-11-16
12	Pengadaan Pakain Satpam (Pamdal DPR RI)	Barang	1 pkt	2,088,000,000	Lelang Sederhana	01-07-16	30-08-16	01-09-16	31-10-16
13	Pengadaan Anti Virus Internet Security Berlisensi	Barang	1 pkt	649,080,000	Lelang Sederhana	01-09-16	31-10-16	01-10-16	30-11-16
14	Pengadaan PC Lengkap untuk Unit Kerja Setjen DPR RI	Modal	1 pkt	2,691,240,000	Lelang Sederhana	01-05-16	30-06-16	01-06-16	31-08-16
15	Pengadaan Notebook / Laptop	Modal	1 pkt	950,000,000	Lelang Sederhana	01-05-16	30-06-16	01-06-16	31-08-16
16	Pengadaan Scanner Ukuran A3 kecepatan tinggi	Modal	1 pkt	900,000,000	Lelang Sederhana	01-04-16	31-05-16	01-06-16	31-07-16
17	Pengadaan Multimedia Proyektor	Modal	1 pkt	600,000,000	Lelang Sederhana	01-04-16	31-05-16	01-06-16	31-07-16
18	Pengadaan Alat I-Perisalah Portable	Modal	1 pkt	3,000,244,000	Lelang Sederhana	01-06-16	31-07-16	01-08-16	31-10-16
19	Pengadaan PC Spesifikasi khusus untuk TV Parlemen	Modal	1 pkt	900,000,000	Lelang Sederhana	01-07-16	31-08-16	01-09-16	31-10-16
20	Pengadaan Echo Kardiograf	Modal	1 pkt	2,000,000,000	Lelang Sederhana	01-07-16	31-08-16	01-09-16	31-10-16
21	Pengadaan Treadmil Test (Treadmil Plus EKG)	Modal	1 pkt	984,420,000	Lelang Sederhana	01-07-16	31-08-16	01-09-16	31-10-16
PENGLOLAAN SDM DAN ORGANISASI									
1	Jasa Konsultan	Barang	1 pkt	1,365,000,000	Lelang Umum	01-01-16	31-03-16	01-04-16	30-11-16
2	Pembelian Reagen Laboratorium	Barang	4 pkt	600,000,000	Penunjukan Langsung	01-01-16	30-11-16	01-02-16	30-11-16
3	Pembelian Obat-Obatan	Barang	42 pkt	6,919,990,000	Penunjukan Langsung	01-01-16	30-11-16	01-02-16	30-11-16
4	Belanja Extra Flooding bagi PNS Setjen DPR RI	Barang	10 bln	1,041,940,000	Lelang Umum	29-12-16	27-01-16	05-02-16	30-12-16

Jakarta, Desember 2015
PENGUNA ANGGARAN,

Dr. Winahyuningtyastiti Swasanani, M.Si
NIP. 19561125 198203 2 002